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CURSO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
PARA LA SUPERVISION Y CONTROL
DE OBRA PUBLICA Y PRIVADA

Implementa de forma fécil y rdpida el método, paso a paso para supervisar tus obras, que te
permitird incrementar el control de la ejecucién y la calidad de los trabajos reduciendo las
perdidas econdmicas antes, durante y al finalizar las obras; conquistando las ganancias que
proyectaste para tu empresa.

Objetivo: Dar al participante un método para el ejercicio de la supervisidon de obras
tedrico-prdcticos publicas y privadas, proporciondndole los conocimientos
de la ley de obra publica, su reglamento y las mejores practicas del
mercado para la administracion de proyectos; necesarios para realizar los
trabajos de supervision de una obra.

Dirigido a: Residentes, Superintendentes, Funcionarios PUblicos Federales, Estatales o
Municipales, y en general a todos aquellos profesionistas con interés en la

supervision de obras.

Duracioén; 30 horas

Material de Trabajo: Manual de participante con formatos incluidos

Reconocimientos:

[1 Constancia con valor curricular S.T.P.S. y

[ Certificado de Competencia (aprobando los exdmenes y trabajos del curso.

TEMARIO

A. FUNDAMENTOS PARA LA SUPERVISION

1.
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Norma Técnica de Competencia
Laboral

Ley de Obra Publica y su Reglamento
Metodologia para la Supervision
Autoadministracion del Supervisor
Herramientas de Trabajo

B. SUPERVISION ANTES DE INICIAR LA OBRA

1.
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Acopio de informacion Legal y
Técnica de la Obra

Revisién del Contrato
Planificacién de la Supervision
Andlisis de Riesgos

Identificacion de los Involucrados

C. SUPERVISION EN CAMPO
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11.
12.

El Sitio de la Obra

Direccidn e Inspeccion
Direccidon [Toma de decisiones]
Inspeccién de Suministros
Inspeccidon de Personal
Inspeccidn de Equipo
Inspecciéon de la Ejecucioén
Estimaciones

Comunicaciones

. Bitdcora de Obra

Minutas de Juntas de Trabajo
Seguridad, Higiene y Limpieza

AANAN

SUPERVISION EN GABINETE

1. Seguimiento a los cambios del
Proyecto

2. Cambios al Proyecto

3. Cantidades y Conceptos fuera del
Catalogo

4. Archivo de realizacion de los
frabajos

5. Ajuste de Costos

6. Convenios

7. Medidas de Apremio y Castigos

8. Informes

9. Avance Fisico

10. Avance Financiero

SUPERVISION PARA CIERRE DE LA OBRA

1. Suspension Temporal de los
frabajos

2. Terminaciéon anticipada de
Contratos

3. Rescision de Contratos

4. Enfrega-Recepcion

5. Finiquito
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