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CURSO PROJECT 2016 (Básico)

A. Creación de un proyecto  
1. Introducción
2. Conceptos básicos
3. Conceptualizar plan
4. Ordenar actividades
5. Uso de la herramienta de programación

5.1. Crear un proyecto
5.2. Definir parámetros de proyecto

5.2.1. Fecha inicio de plan
5.2.2. Características de actividades
5.2.3. Creación y asignación de calendario

5.3. Estructuración de Plan
5.3.1. Creación de EDT
5.3.2. Creación de hitos

B. Configuración de programa
1. Jerarquizar actividades
2. Duraciones
3. Vincular actividades
4. Holguras entre actividades
5. Definir escala de tiempo en el diagrama de Gantt

5.4. Creación y asignación de recurso
5.5. Establecer Línea Base
5.6. Creación de curva S 

C. Corte al programa

1. Corte al programa
2. Ruta crítica
3. Emisión de reporte de proyectos

D. Dudas y Preguntas

Objetivo: Conocer y aprender a manejar la herramienta Microsoft Project para apoyar los
procesos de planificación y control de los proyectos que administren, lo que
facilitará la toma de decisiones para que el proyecto se ejecute con éxito, ya
que se conocerá las fases del mismo, realización de planes de trabajo,
optimización de tiempo, elaboración de reportes entre otras cosas.

Dirigido a: Todas aquellas personas que su objetivo sea la programación y organización
de sus actividades.

Temario

Duración: 18 horas

TEMARIO


